



EZ	Management Projektumsetzung	Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung / Kommentar
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
2	Museum Bruckberg			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt				Projektentwicklung ruht				Beratung; Ergebnisse des Interpretation Frameworks werden abgewartet					Projektentwicklung startet nach Interpretation Framework							
	Generationenpark am Balkspitz Vilsbiburg											Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt			Antragstellung 08/2018									
	Startprojekt LEO - Landkreis Erlebnis Omnibus	Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt											Ergebnis der Markterkundung für die Machbarkeitsstudie -> Kosten sehr hoch -> Projekt vom Antragsteller zurückgezogen											
	Jugendschuppen Buch am Erlbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt					Zuwendungsbescheid v. 17.03.2017	Projektumsetzung					Projektumsetzung				Fristverlängerung	Projektumsetzung				Fristverlängerung	
	Neugestaltung des Uferbereichs am Goldbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt				Zuwendungsbescheid v. 09.09.2016	Projektumsetzung					Projektumsetzung	Zahlungsantrag										
	Skatepark Geisenhausen							Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt	Antragstellung 24.07.2017	Zuwendungsbescheid v. 17.10.2017			Projektumsetzung		Zahlungsantrag									
	Skater- und Soccerplatz Vilsbiburg												Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt				Planungsbeschluss vom 28.02.2018							
3	Startprojekt "Bio-Lernbauernhof"		Förderung über AELF Landshut möglich, Einweihungsfeier am 01.05.2016										Projekt ohne LEADER-Förderung umgesetzt											
	WasserWertSchätzen, Rottenburg (Kooperationsprojekt)						Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt				Förderantrag (25.01.2018 eingereicht)		Zuwendungsbescheid v. 20.03.2018	Projektumsetzung					Projektumsetzung bis 31.03.2020				Zahlungsantrag bis 30.09.2020	
	Schaukräutergarten, Furth						Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt	Zuwendungsbescheid v. 17.02.2017	Projektumsetzung					Projektumsetzung				Fristverlängerung	Zahlungsantrag					
	Potentialanalyse Direktvermarktung						Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		Antragstellung	Zuwendungsbescheid v. 22.11.2017		Projektumsetzung startet nach Bewilligung	Projektumsetzung bis 30.11.2018					Zahlungsantrag bis 30.05.2019						
	Aussichtsturm Ergoldinger Isarauen						Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt			Antragstellung 09.11.2017; Zuwendungsbescheid v. 07.12.2017		Projektumsetzung bis 31.12.2019					Projektumsetzung							
	Käserei Höhenberg										Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt											
	Oxweg/ Oxn in die Oxenau										Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt	Einzel- statt Kooperationsprojekt	Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt											
4	Wirtshaus, Seifriedswörth		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt										Projekt wurde vor Antragstellung zurückgezogen, Förderung über ALE mgl.											
	Machbarkeitsstudie LEO					Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung	Zuwendungsbescheid v. 01.12.2016						Projekt wurde vom Antragsteller zurückgezogen											
	Umsetzung Interpretation Framework (Projektmanagement)																Projektentwicklung nach Erstellung des Interpretation Frameworks							
Kp	Unterstützung Bürgerschaftliches Engagement (sog. Kleinprojekte)		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung						Antragstellung im Juli 2017	Projektumsetzung		Projektumsetzung					Projektumsetzung							
Ko	Startprojekt "Radrunde bayerisches Thermenland"		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt			Zuwendungsbescheid v. 06.06.2016	Projektumsetzung					Projektumsetzung bis 05/2018	Zahlungsantrag											
	Startprojekt "Hopfenland Hallertau"		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		VZ und Umsetzung	Zuwendungsbescheid v. 18.10.2016	Projektumsetzung bis 12/2020					Projektumsetzung 12/2020					Projektumsetzung 12/2020							
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt Dachantrag		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung					VZ und in Umsetzung; Multiplikatorenschulung ab Herbst 2017					Projektumsetzung, Schulungen für Multiplikatoren und Laien, Eröffnungsveranstaltung am 13.07.2018					Projektumsetzung				Multiplikatorenschulungen und Schulungen für Laien 2018/19		
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Altfrunhofen		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung				Zuwendungsbescheid v. 03.02.2017	Projektumsetzung					Einweihung 25.07.2018	Zahlungsantrag										
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Bayerbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung				Zuwendungsbescheid v. 03.02.2017	Projektumsetzung					Einweihung 26.05.2018	Zahlungsantrag										
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Ergoldsbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung				Zuwendungsbescheid v. 03.02.2017	Projektumsetzung, Eröffnung 05.08.2017					Zahlungsantrag											

	Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung / Kommentar			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Niederaichbach/Wörth				Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung				Zuwendungsbescheid v. 08.08.2016	Projektumsetzung				Offizielle Eröffnung am 20.05.2017		Zahlungsantrag					Projekt abgeschlossen					Projekt abgeschlossen
	Radrunde Teil II (himmlisch radfahren Niederbayern)														Projektentwicklung	Projektentwicklung	Antragstellung geplant									
Überregionale Vernetzung	Teilnahme regionale Austauschgruppen (z.B. LEADER-Treffen NB, Regionalmarketing NB)				LAG-Netzwerk NB 23.03., Wörth/Isar	LAG-Netzwerk NB 22.06., Eging am See	LAG-Netzwerk NB 28.09., Perlesreuth	Gespräch mit Hr. Vogel, Regionalmarketing NB, 05.10.; LAG-Netzwerk NB 09.11., Landau	LAG-Netzwerk NB 01.02., Oberschneiding	LAG-Netzwerk NB 11.04., Pfarrkirchen	LAG-Netzwerk NB 27.07., Regen	LAG-Netzwerk NB, 13.10., Oberreith	LAG-Manager-Treffen, LRA DEG, 20.02.	LAG-Netzwerk NB, Niederaichbach, 24.04. und LAG-Manager-Treffen 03.04. LRA DEG und 30.05. LRA SR-BOG		LAG-Manger-Treffen NB, LRA Straubing-Bogen, 16.10.2017		1	1		1		1	1	1	1
	Teilnahme überregionale Vernetzungsveranstaltung					Wirtschaftsnetzwerk NB 04.-05.05.2015, Niedertaich	Workshop "Interreg V B Donau-raum" 17.09.2015, Reg. v. NB			Wirtschaftsnetzwerk NB 25.-26.04.2016, Passau	AOK "Gesunde Kommune"/Bewegtes NB 29.06. 2016, LA	LEADER-Netzwerk.BAYERN, 19.10., Aldersbach	Radtourismus 23.03. LRA SR-BOG	Fachgruppe LEADER (Bayern regional) 27.07.2017, LRA Regens-burg			Auftaktveranstaltung Bewegtes Niederbayern, 13.07.2018					1			1	1
	Kooperationsprojekte				Projektentwicklung zu förderfähigen LEADER-Projekten (Hopfenland Hallertau, Radrunde Bayerisches Thermenland, Bewegtes Niederbayern)								Projektentwicklung zu förderfähigen LEADER-Projekten; Projekte u.a. Oxweg, Demenz, Eiskeller, Tracht, Radrunde (Teil II)				Projektentwicklung zu förderfähigen Kooperationsprojekten				Projektentwicklung zu förderfähigen Kooperationsprojekten					

EZ = Entwicklungsziel  
Kp = Kleinprojekte  
Ko = Kooperationsprojekte

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert