Monitoring LAG Landkreis Landshut

Datum: **18.07.2018**

Entwicklungsziel 3
Stärkung der naturräumlichen und umweltbezogenen Bewussseinsbildung mit regionalem Bezug sowie Verbesserung der Lebensqualität durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Gesamtbudget geplant	Ausschöpfung	Ausschöpfungsgrad in %
371.600	203.924,60 €	54,88
beantragte Mittel	0,00 €	
bewilligte Mittel	203.924,60 €	
Kooperationsmittel zusätzlich	64.740,00 €	
Gesamtvolumen	268.664,60 €	**72,30** in Realtion zum Gesamtbudget
Projektideen ohne Antrag	255.000,00 €	
Kooperationspr.ohne Antrag	0,00 €	

						Verfahrensstatus			Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 3.1	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt	Mittel bewilligt	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zum Gewässerschutz sowie zur Verbesserung der Trinkwasserqualität	Plan Objekte 1		Forschungsprojekt in Hohenthann																					
			Unterstützung Bürgerengagement																					
			WasserWertSchätzen																					
	Konzepte 0																							
Gesamt	1	0					0	0					0	0			beschlossen	0	0					
Abweichung		-1															in Planung	0						

						Verfahrensstatus			Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 3.2	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt	Mittel bewilligt	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur Entwicklung, Vermarktung und Verkaufsförerung regionaler Produkte und Rohstoffe	Plan Objekte 1	1	Netzwerk Forst und Holz			zurückgezogen																		
			Wirtshaus Seifriedswörth - Direktvermarkterladen	Gemeinde Wurmsham	E	zurückgezogen																		
			Erschließung von Erlebnisräumen (Radrunde Teil II)																					
		1	Käserei Höhenberg		E	vorgestellt - beschlossen			09.10.2017				80.000,00 €					40.000,00 €						
		1	Schaubrauerei Furth	Schloßbrauerei Hohenthnann	E	vorgestellt - beschlossen			18.07.2018									165.000,00 €						
			Unterstützung Bürgerengagement																					
	Konzepte 0	1	Potentialanalyse Direktvermarktung	Landkreis Landshut	E	Bewilligt		8.246,43 €	01.02.2017	########	06.04.2017	26	19.626,50 €	50	LEADER	Landkreis Landsl	ja							
Gesamt	1	3					0	8.246,43 €					99626,5	50			beschlossen	0,00 €	0					
Abweichung		2															in Planung	205.000,00 €						

						Verfahrensstatus			Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 3.3	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt	Mittel bewilligt	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zum Klima-, Umwelt- und Landschaftsschutz	Plan Objekte 1		Gründung LPV Landshut, GS seit 01.07.2016	Stadt und Landkreis Landshut																				
		1	Ochserweg (Landschaftsschutz/Umweltbildg.)	LPV und Landkreis		vorgestellt - beschlossen			22.09.2016				100000	50%	LEADER			50000						
			Unterstützung Bürgerengagement																					
	Konzepte 0																							
Gesamt	1	1					0	0					100000	0,5			beschlossen	0	0					
Abweichung		0															in Planung	50000						

						Verfahrensstatus			Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 3.4	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt	Mittel bewilligt	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur generationsübergreifenden (Umwelt-) Bildung	Plan Objekte 1	1	Startprojekt "Bio-Lernbauernhof"	Frau Melzl-Butz																				Umsetzung bereits in 2014/15 gewünscht; Fördermöglichkeit über AELF Landshut
		1	Umweltstation	Stadt und Landkreis Landshut											Umweltministerium									
		1	Energiewerkstatt	Landkreis Landshut																				
		1	Schaukräutergarten am ehem. Maristenkloster	Gemeinde Furth	E	Bewilligt		101.227,49 €	17.03.2016	########	22.09.2016	31	202.454,99 €	50%	LEADER	ja								
		1	WasserWertSchätzen	Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe	K	Bewilligt		66.000,00 €	17.03.2016	########	09.10.2017	29	215.800,00 €	60%	LEADER	ja			64.740,00 €					
			Walderlebnisweg, Hohenthann	Gemeinde Hohenthann		offen																		
		1	Aussichtturm in den Ergoldinger Isarauen	Markt Ergolding	E	Bewilligt		28.450,68 €	06.04.2017	########	09.10.2017	26	68.902,62 €	50%	LEADER	ja								
			Bau einer Volkssternwarte																					
			Interpretation Framework																					
			Neugestaltung des Uferbereichs am Goldbach in Neufahrn																					
			Unterstützung Bürgerengagement																					
	Konzepte 0																							
Gesamt	1	6					0,00 €	195.678,17 €					418.254,99 €				beschlossen	0,00 €	64740					
Abweichung		5															in Planung	0	0					