Monitoring LAG Landkreis Landshut

Datum: 18.07.2018

Entwicklungsziel 4
Verbesserung der Identitätsbildung und Kooperation bei weichen und harten Standortfaktoren

Gesamtbudget geplant	Ausschöpfung	Ausschöpfungsgrad in %	
278.700	324.399,52 €	116,40	Mittel für Einzel- + Kooperationsprojekte
beantragte Mittel Einzel	0,00 €		
bewilligte Mittel Einzel	0,00 €		
Kooperationsmittel beantragt	0,00 €		
Kooperationsmittel bewilligt	324.399,52 €	81,10	Kooperationsbudget 400.000
davon LAG-Mittel	0,00 €	0,00	Gesamtbudget 275.000
Gesamtvolumen	324.399,52 €	116,40	in Relation zum Gesamtbudget
Einzelprojekte ohne Antrag	75.000,00 €		
Kooperationspr.ohne Antrag	0,00 €		
Abgerechnet	53.750,99 €		

						Verfahrensstatus				Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.1	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur Förderung regionaler Identitätsbildung	Plan Objekte 2		Wirtshaus in Seifriedswörth	Gemeinde Wurmsham	E	Antragstellung beschlossen					17.03.2016	17.03.2016	11.05.2016	29												
			Unterstützung Bürgerengagement																							
			Schaukräutergarten am ehem. Maristenkloster																							
			Radrunde "Erlebnisräume"																							
			Regionalvermarktung/Direktvermarktung																							
			Skatepark Geisenhausen																							
			Neugestaltung des Uferbereichs am Goldbach in Neufahrn																							
		1	Förderung der vorbereitenden Unterstützung (LES) - bewilligte Mittel: 8.568,00 €	Landkreis Landshut	E	Verfahren eingestellt																				Bewilligt, Abrechnung nicht erfolgt, Förderverfahren eingestellt
	Konzepte 0		Archäologie/Interpretation Framework und Konzept	Museum Essenbach																						
Gesamt	2	0					0	0	0	0,00 €					0,00 €	0		0,00 €	beschlossen	0,00 €	0				
Abweichung		-2																	in Planung	0					

						Verfahrensstatus				Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.2	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Inititierung von Kooperationen mit dem Schwerpunkt Kultur und Freizeit	Plan Objekte 1		Projektidee: Museums-/Kulturführer für die Region																							
			Interpretation Framework (Umsetzung)	Landkreis Landshut	E	vorgestellt - beschlossen					17.03.2016				150000	50				75000						
			Radrunde Teil 1 und 2																							
			Hopfenland Hallertau																							
			Unterstützung Bürgerengagement																							
	Konzepte 0																									
Gesamt	1	0					0	0	0	0					150000	50			beschlossen	0	0				
Abweichung		-1																	in Planung	75000					

						Verfahrensstatus				Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.3	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Initiierung von Handlungsmodellen und Kooperationen zur vernetzten Siedlungsentwicklung für Gemeinden und Vereine im Bereich Jugend- und Ehrenamtsarbeit	Plan Objekte 2		Skateplatz Geisenhausen																							
			Skate-/Streetsoccerplatz Vilsbiburg																							
			Unterstützung Bürgerengagement																							
			Außenbereichsgestaltung Jugendtreff in Buch a.E.																							
			Unterstützung Bürgerengagement																							
	Konzepte 0																									
		1	Machbarkeitsstudie LEO - Landshuter Erlebnis Omnibus	Landkreis Landshut	E	zurückgezogen					11.05.2016			17		50	LEADER	5.307,40 €	Ja							
Gesamt	2	1					0	0	0	0					0,00 €	50			beschlossen	0,00 €	0				
Abweichung		-1																	in Planung	0,00 €					

						Verfahrensstatus				Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.4	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Auf- und Ausbau von Möglichkeiten zur Natursporterfahrung (Kooperationsprojekt "Bewegtes Niederbayern")	Plan Objekte 2	1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Dachantrag	LAG Passauer Land	K	Bewilligt		7.296,00			22.09.2015	22.09.2015	17.03.2016	30	77.034,81 €	70%	LEADER				8.940,00 €					
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Altfraunhofen	Gemeinde Altfraunhofen	K	Bewilligt		34.914,60			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	58.191,00 €	60%	LEADER				34.914,60 €					
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Bayerbach	Gemeinde Bayerbach	K	Bewilligt		35.525,75			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	59.209,59 €	60%	LEADER				35.525,75 €					
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Erpolzbach	Markt Erpolzbach	K	Bewilligt		33.673,38			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	57.955,63 €	60%	LEADER				33.673,38 €					
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Neufahrn	Gemeinde Neufahrn	K	Bewilligt		21.272,74			22.09.2015	22.09.2015	26.11.2015	29	35.454,56 €	60%	LEADER		ja		21.272,74 €					
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Niederaichbach/Wörth	TriSport Isartal e.V.	K	Abgerechnet		53.917,59			23.04.2015	23.04.2015	26.11.2015	29	77.025,13 €	70%	LEADER		ja		53.917,59 €		53750,99			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Pfeffenhausen	Markt Pfeffenhausen	K	Bewilligt		41.395,94			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	70.275,00 €	60%	LEADER				41.395,94 €					
			Unterstützung Bürgerengagement																							
	Konzepte 0														0,00 €										
Gesamt	2	7					0	227.996,00	0	0					435.145,72 €	4,4			beschlossen	0,00 €	229.640,00 €		53750,99		
Abweichung		5																	in Planung	0	0				

						Verfahrensstatus				Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.5	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Indikator	Zielerreichung	
Neuerrichtung/Optimierung von touristischer Infrastruktur und Vernetzung von touristischen Angeboten (u.a. Kooperationsprojekte mit dem TVO und Hopfenland Hallertau)	Plan Objekte 2	1	Hopfenland Hallertau	Hopfenland Hallertau e.V.	K	Bewilligt		49.230,00 €			23.04.2015	23.04.2015	22.09.2015 /	31	409.438,73 €	60%	LEADER		ja		49.230,00 €					
		1	Radrunde Bayerisches Thermenland - Teil 1	TVO	K	Bewilligt		47.173,52 €			23.04.2015	23.04.2015	22.09.2015 /	31	392.412,00 €	60%	LEADER		ja		47.173,52 €					
		1	Radrunde Bayerisches Thermenland - Teil 2	TVO	K	vorgestellt - beschlossen					16.05.2018	16.05.2018				60%	LEADER				0,00 €					
			Unterstützung Bürgerengagement																							
			Aussichtsturm in den Ergoldinger Isarauen																							
	Konzepte 0																									
Gesamt	2	3					0	96403,52	0	0					801.850,73 €	1,2			beschlossen	0,00 €	96.403,52 €				
Abweichung		1																	in Planung	0	0,00 €				