Aktionsplan LAG Landkreis Landshut e. V.

		Jahr **2015**				Jahr **2016**				Jahr **2017**				Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr **2018** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr **2019** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr **2020** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung / Kommentar
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement/ Vernetzung regional	Mitgliederversammlung der LAG			14.07.2015				14.07.2016			12.07.2017						18.07.2018					09.07.2019					1		
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss		23.04.2015	22.09.2015	26.11.2015	17.03.2016	11.05.2016	26.09.2016	17.11.2016	01.02.2017	04.06.2017	12.07.2017	09.10.2017		28.02.2018	16.05.2018	18.07.2018	06.11.2018		26.02.2019	09.05.2019	09.07.2019	21.11.2019		1	1	1	1	
	Vorstandssitzung LAG		1	14.07.2015	1	24.02.2016	1	14.07.2016	1		26.06.2017		09.10.2017			16.05.2018	18.07.2018	06.11.2018		1	1	09.07.2019	1		1	1	1	1	
	Abstimmungsgespräche RM/Kreisentw. (Landrat und Geschäftsführung, Reg. v. NB)		21.04.2015 Bespr. Hr. Bauer, RM Reg. v. NB	16.09.+14.10 .2015 LR/GF/Kreisentw./RM		16.01.+15.03. LR/GF/Kreisentw./RM		13.07. LR/Kreisentw./RM	1	1	1	1	1	Wöchentliche Besprechungen im Sachgebiet	1	1	1	1	Wöchentliche Besprechungen im Sachgebiet	1	1	1	1	Wöchentliche Besprechungen im Sa	1	1	1	1	Wöchentliche Besprechungen im Sachgebiet
	Abstimmungsgespräche ALE und anderne Fördermittelstellen	Gespräch mit Herrn Reidl (ALE) 18.06.	Gespräch mit Hr. Dr. Flügel (Nichtstaatliche Museen)	Gespräch mit Dr. Flügel (Nichtstaatliche Museen)		div. Gespräche mit ALE wg. EU-Dorf-Projekten	div. Gespräche mit ALE wg. EU-Dorf-Projekten		div. Gespräche mit ALE wg. EU-Dorf-Projekten	Abstimmungsgespräch ALE wg. Förderung Dorfladen und EU-Dorf-Projekt								nach Bedarf				nach Bedarf					nach Bedarf
	Vernetzungsveranstaltung lokale Akteure		Wirtschaftsempfang LK LA 30.04., Stadtratsitzung VIB, 22.06.	1	ILE 18.12.	ILE Holledauer Tor, 16.02.	ILE Holledauer Tor, 05.04.; Wirtschaftsempfang LK LA 21.04.	ILE Holledauer Tor, 19.07.	ILE Holledauer Tor, 14.- 15.10.	ILE Holledauer Tor, 14.02.	1	ILE Holledauer Tor, 05.09.2017.	ILE Holledauer Tor, Vorstellung ILEK, 16.11.2017.	Im 2. Quartal 2017 wurde das ILEK erstellt, daher keine Sitzungen.	Teilnahme an Landshuter Umweltmesse	Wirtschaftsempfang Stadt und Landkreis Landshut	Direktvermarkter-Workshop (LEADER-Projekt Potentialanalyse Direktvermarktung), Silicon Vilstal (Unterst. Bürgerengagement)	1		1	Wirtschaftsempfang Stadt und Lkr. LA, ILE Holledauer Tor Vorstellung Fr. Fuchs, Busexkursion zu LEADER-Projekten (EU-Tag), 11.05.	Wanderausstellung Dorfkerne-Dorfränder, LRA LA, im Rahmen der Mitgliederversammlung	1		1	1	1	1	Busexkursion 2020 zu LEADER-geförderten Projekten im nördlichen LAG-Gebiet (EU-Tag) angedacht
	Arbeitsgruppen "Netzwerk Archäologie"			11.09.2015	11.12.2015				1	20.01.2017	1	10.10.2017	1	Umfangreiche Vergabe für Projekt Interpretation Framework			Workshops 24.+.25.07.2018	1	vgl. Umsetzung Interpretation Framework	15.02.2019 Vorstellung I. F.	1	1	1	vgl. Umsetzung Interpretation Framework (Förderantrag in Vorbereitung)		1		1	Treffen im Zuge der Umsetzung des Interpretation Frameworks geplant
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				1	1	1	1	1	1	1	1	1	im Rahmen der Steuerkreissitzungen	1	1	1	1	im Rahmen der Steuerkreissitzungen	1	1	1	1	im Rahmen der Steuerkreissitzungen	1	1	1	1	im Rahmen der Steuerkreissitzung
	Evaluierung											1	1	Zwischenevaluierung 2017/18 durchgeführt	1		1		Befragung und Auswertung (2017/18); Vorstellung im Steuerkreis/Mitgliederversammlung (2018)										Abschlussevaluierung
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht des Vorstands			1				1				1		im Rahmen der Mitgliederversammlungen			1		im Rahmen der Mitgliederversammlungen			1		im Rahmen der Mitgliederversammlungen			1		im Rahmen der Mitgliederversammlung
	Qualifizierungsmaßnahmen				7. Nahversorgungstag 19.10.2015, Landshut; Seminar EU-Förderung 21.- 23.10.2015, Utting	18. Münchener Tage für Nachhaltiges Landmanagement 07.- 08.03.2016	ALE Fachtagung "Für Land und Leute" 12.05.2016, Essenbach			19. Münchener Tage für Nachhaltiges Landmanagement 13.- 14.03.2017		Jahrestagung des Kompetenz-netzwerks RM, 27.07.2017, LRA Regensburg	1		1	DVS-Workshop Selbstevaluierung, 23.- 24.04.2018, Koblenz	Auftaktveranstaltung Bewegtes Niederbayern (LEADER und Gesundheit)	Vergabe-Schulung, Sparkassenakademie			1	Teilnahme Multiplikatorenschulung BN in Bayerbach b. Ergoldsbach	Abschlussveranstaltung Bewegtes Niederbayern (LEADER und Gesundheit) 12.07.2019	1	DVS Workshop, 23.-24.07.2019: Coworking auf dem Land, Herrsching am Ammersee (Warteliste)			1		1	
Öffentlichkeitsarbeit	Presse, Newsletter, Publikation (Handlungsoptionen, Best practice)	Newsletter, Presse	BestPractice-Mappe für Bgm.	1	Presse	Presse	Presse	Presse	1	Flyer	2	1	2	Statt Newsletter wurden Nachberichte der Steuerkreissitzungen auf Homepage publiziert.	Newsletter	Nachbericht der Steuerkreissitzung; Bericht über Eröffnung BN - Bayerbach	Nachbericht der Steuerkreissitzung; Bericht über BN - Pocking	Newsletter Oktober und Dezember 2018	2x/Jahr Newsletter, 4x/Jahr Presseartikel	Newsletter, Vorstellung Entwicklungskonzept Museen, Ankündigung SK-Sitzung	Ankündigung SK-Sitzung, Ankündigung und Nachbericht Busexkursion	Ankündigung SK-Sitzung und Mitgliederversammlung	2	2x/Jahr Newsletter, 4x/Jahr Presseartikel (+ eigene Berichte der Projektträger)	1	2	1	2	2x/Jahr Newsletter, 4x/Jahr Presseartikel
	Homepage/Internet	Aufbau eines eigenständigen Internetauftrittes des LAG Landkreis Landshut e.V.							1	1	1	1	1	Eingebunden in die Landkreis-Homepage	1	1	Neue Homepage: region.landshut	1	Eigener Internetauftritt gemeinsam mit dem Regionalmanagement www.region.landshut.de	1	1	1	1	ständige Aktualisierung und Pflege der LAG-Homepage (nach Vorgaben des StMELF)	1	1	1	1	ständige Aktualisierung und Pflege der LAG-Homepage (nach Vorgaben des StMELF)
	Kommunikation der LES-Umsetzung			Nachbericht/Ergebnisse Steuerkreissitzung auf der LAG-Internetseite					1	1	1	1	1		1	1	1	1	im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der LAG-Sitzungen	1	1	1	1	im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der LAG-Sitzungen	1	1	1	1	im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der LAG-Sitzungen
	LAG-Management		Antrag, VZ, Projektumsetzung							Zuwendungsbescheid v. 20.06.2017	Projektumsetzung			Start im Juni 2015 mit 0,5 AK LAG-Management, 0,5 AK Assistenzkraft (01.02.17-12.07.2017); Aufstockung auf 0,7 AK LAG-Management ab 08/2017	Projektumsetzung				Neubesetzung der LAG-Assistenzkraftstelle ab 01.01.2018	Projektumsetzung				aktuell: LAG-Managerin (0,7 AK), LAG-Assistenz (0,5 AK); Laufzeitverkürzung LAG-Management angedacht	Projektumsetzung (evtl. ohne LEADER-Förderung)				
EZ 1	Bau einer Volkssternwarte (Startprojekt)	Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung								Zuwendungsbescheid v. 17.03.2017	Projektumsetzung				Projektumsetzung					Projektum-setzung	Projekt wurde vom Antragsteller zurückgezogen (Bescheid v. 08.05.2019)			vgl. Bau einer Beobachtungsstation				
	Bau einer Beobachtungsstation /Volkssternwarte																			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragsstellung				Projektumsetzung startet sofort nach Bewilligung	Projektumsetzung				
	Interpretation Framework - Konzept zur Kulturvermittlung im LK LA	Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt										Antragstellung 03.08.2017	Zuwendungsbescheid v. 22.11.2017		Projektumsetzung					Projektum-setzung	Zahlungsantrag							
	Tiergestützte Therapie, Adlkofen				Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt									Beratung; Projekt ohne LEADER-Förderung umgesetzt										Projektidee ruht zur Zeit					
	Neugestaltung arch. Museum Essenbach			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt								Antragstellung 25.07.2017			Zuwendungsbescheid v. 26.01.2018	Projektumsetzung bis 31.01.2020				Projektumsetzung bis 31.01.2020					Projektum-setzung	Zahlungs-antrag			
	Trachtenkulturmuseum			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt										Projekt wurde zurück gezogen und wird ohne LEADER-Förderung umgesetzt														
	Div. Maßnahmen zur Verbesserung der Kernwege (EU-Dorf)													Förderungen über das ALE (ELER) mit LAG-Stellungnahmen										Eine Antragstellung auf Förderung ist derzeit nicht möglich. Der nächste Antragszeitraum ist für Mitte des Jahres 2019 vorgesehen.					
	Umsetzung Interpretation Framework (Projektmanagement)																		Projektentwicklung nach Erstellung des Interpretation Frameworks	Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		wenn Umlaufverfahren abgeschlossen: Antragstellung			Projektumsetzung			

Management Projektumsetzung

		Jahr **2015** 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr **2016** 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr **2017** 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr **2018** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr **2019** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar	Jahr **2020** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar
	Professionalisierung Demenznetzwerk																			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt				Umlaufverfahren beschlossen	Antragstellung und Projektumsetzung				
EZ 1	Vereinsheim mit Begegnungsstätte Buch am Erlbach																			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		Antragstellung in Vorbereitung			Projektumsetzung				
	Oxnweg/ Oxn in die Oxenau											Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		Einzel- statt Kooperationsprojekt	Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt			keine Förderung über LEADER möglich (Anhang I)	Projekt ohne LEADER-Förderung umgesetzt (Förderung durch Reg. v. NB)		Ochsen weiden in der Ochsenau 13.05.2019			touristische Vermarktung durch Stadt und Landkreis Landshut?					
	Gemeindezentrum Kumhausen																			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		Antragstellung in Vorbereitung			Projektumsetzung				
EZ 2	Startprojekt "Mensch und Technik" - Kalenderbau		Grundstück steht für die Projektumsetzung aktuell nicht mehr zur Verfügung											Projektentwicklung ruht					Projektentwicklung ruht										
	Museum Bruckberg			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt						Projektentwicklung ruht				Beratung; Ergebnisse des Interpretation Frameworks werden abgewartet					Projektentwicklung startet nach Interpretation Framework			Antragstellung in Vorbereitung			Projektumsetzung			
	Generationenpark am Balkspitz Vilsbiburg											Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt					Antragstellung 08/2018	Zuwendungsbescheid vom 10.12.2018		Projektumsetzung					Projektumsetzung bis 31.12.2020				
	Startprojekt LEO - Landkreis Erlebnis Omnibus	Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt												Ergebnis der Markterkundung für die Machbarkeitsstudie -> Kosten sehr hoch -> Projekt vom Antragsteller zurückgezogen														
	Jugendschuppen Buch am Erlbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt							Zuwendungsbescheid v. 17.03.2017		Projektumsetzung			Projektumsetzung				Fristverlängerung	Projektumsetzung bis 31.08.2019			Zahlungsantrag			Zahlungsantrag			
	Neugestaltung des Uferbereichs am Goldbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt					Zuwendungsbescheid v. 09.09.2016		Projektumsetzung					Projektumsetzung		Zahlungsantrag		Projekt abgeschlossen									
	Skatepark Geisenhausen									Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		Antragstellung 24.07.2017	Zuwendungsbescheid v. 17.10.2017		Projektumsetzung		Einweihung 15.10.2019	Zahlungsantrag	Projekt abgeschlossen									
	Multifunktionscourt Vilsbiburg														Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt				Planungsbeschluss vom 28.02.2018	Projektent-wicklung	Antragsvorbereigung				Projektumsetzung			
EZ 3	Startprojekt "Bio-Lernbauernhof"		Förderung über AELF Landshut möglich, Einweihungsfeier am 01.05.2016											Projekt ohne LEADER-Förderung umgesetzt														
	Schaukräutergarten, Furth						Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt			Zuwendungsbescheid v. 17.02.2017		Projektumsetzung			Projektumsetzung				Fristverlängerung	Projektumsetzung bis 31.12.2019					Zahlungsantrag			
	Schaubrauerei, Furth														Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		Antragstellung ab 08/2018				Zuwendungsbescheid v. 06.06.2019	Projektumsetzung bis 30.06.2021			Projektumsetzung und Zahlungsantrag			
	Potentialanalyse Direktvermarktung						Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt					Antragstellung	Zuwendungsbescheid v. 22.11.2017	Projektumsetzung startet nach Bewilligung	Projektumsetzung bis 30.11.2018					Zahlungsantrag				Projekt abgeschlossen				
	Aussichtsturm Ergoldinger Isarauen								Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt				Antragstellung 09.11.2017; Zuwendungsbescheid v. 07.12.2017		Projektumsetzung bis 31.12.2019					Projektumsetzung bis 31.12.2019					Zahlungsantrag			
	Käserei Höhenberg											Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt			Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt					Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt								
EZ 4	Wirtshaus, Seifriedswörth		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt											Projekt wurde vor Antragstellung zurückgezogen, Förderung über ALE mgl.														
	Machbarkeitsstudie LEO					Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung			Zuwendungsbescheid v. 01.12.2016					Projekt wurde vom Antragstellerzurückgezogen														
Kp	Unterstützung Bürgerschaftliches Engagement (sog. Kleinprojekte)		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung									Antragstellung im Juli 2017	Projektumsetzung		Projektumsetzung					Projektum-setzung	Teilauszah-lungsantrag 13.193,95 EUR	Projektumsetzung			Projektumsetzung			Zahlungsantrag nach vollständiger Projektumsetzung
Ko	Startprojekt "Radrunde bayerisches Thermenland"		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt					Zuwendungsbescheid v. 06.06.2016		Projektumsetzung					Projektumsetzung bis 05/2018, Eröffnung 30.08.2018					Zahlungsantrag								
	Startprojekt "Hopfenland Hallertau"		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt		VZ und Umsetzung			Zuwendungsbescheid v. 18.10.2016		Projektumsetzung bis 12/2020					Projektumsetzung					Projektumsetzung 12/2020					Projektumsetzung 12/2020			
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt Dachantrag		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung							VZ und in Umsetzung; Multiplikatorenschulung ab Herbst 2017					Projektumsetzung, Schulungen für Multiplikatoren und Laien, Eröffnungsveranstaltung am 13.07.2018					Projektumsetzung; 2 Schulungen im LAG Gebiet (Gemeinde Neufahrn 27.4 +28.04.2018 und Gemeinde Bayerbach b. Ergoldsbach 23.06.2019) geplant, Bayerbach durchgeführt				Abschlussveranstaltung 12.07.2019	Zahlungsantrag			
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Altfraunhofen		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung							Zuwendungsbescheid v. 03.02.2017		Projektumsetzung					Einweihung 25.07.2018	Zahlungsantrag	Projekt abgeschlossen									
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Bayerbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung							Zuwendungsbescheid v. 03.02.2017		Projektumsetzung					Einweihung 26.05.2018	Zahlungsantrag	Projekt abgeschlossen									
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Ergoldsbach		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung							Zuwendungsbescheid v. 03.02.2017		Projektumsetzung, Eröffnung 05.08.2017					Zahlungsantrag		Projekt abgeschlossen									
	WasserWertSchätzen, Rottenburg						Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt						Förderantrag (25.01.2018 eingereicht)		Zuwendungsbescheid v. 20.03.2018		Projektumsetzung			Projektumsetzung		Eröffnung 18.10.2019			Projektumsetzung bis 31.03.2020; Zahlungsantrag bis 30.09.2020			
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Neufahrn		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung					Zuwendungsbescheid v. 07.09.2016		Projektumsetzung, Einweihung 07.10.2017					Zahlungsantrag				Projekt abgeschlossen									
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Pfeffenhausen		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung							Zuwendungsbescheid v. 10.02.2017		Projektumsetzung			Projektumsetzung				Änderungsantrag und Fristverlängerung	Projektumsetzung				Zahlungsantrag				
	Bewegtes Niederbayern- Teilprojekt in Niederaichbach/Wörth		Projektentwicklung zu einem förderfähigen LEADER-Projekt inkl. Antragstellung					Zuwendungsbescheid v. 08.08.2016		Projektumsetzung		Offizielle Eröffnung am 20.05.2017			Zahlungsantrag				Projekt abgeschlossen									

	Radrunde Teil II "himmlisch radfahren Niederbayern"											Projektentwicklung		Projektentwicklung	Antragstellung geplant			Bewilligung 06/19				Projektumsetzung				
		Jahr **2015**				Jahr **2016**				Jahr **2017**					Jahr **2018** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Jahr **2019** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Jahr **2020** - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung / Kommentar
Überregionale Vernetzung	Teilnahme regionale Austauschgruppen (z.B. LEADER-Treffen NB, Regionalmarketing NB)	LAG-Netzwerk NB 23.03., Wörth/Isar	LAG-Netzwerk NB 22.06., Eging am See	LAG-Netzwerk NB 28.09., Perlesreuth	Gespräch mit Hr. Vogel, Regionalmarketing NB, 05.10.; LAG-Netzwerk NB 09.11., Landau	LAG-Netzwerk NB 01.02., Oberschneiding	LAG-Netzwerk NB 11.04., Pfarrkirchen	LAG-Netzwerk NB 27.07., Regen	LAG-Netzwerk NB, 13.10., Oberreith	LAG-Manager-Treffen, LRA DEG, 20.02.	LAG-Netzwerk NB, Niederaichbach, 24.04. und LAG-Manager-Treffen 03.04. LRA DEG und 30.05. LRA SR-BOG	1	LAG-Manger-Treffen NB, LRA Straubing-Bogen, 16.10.2017		LAG-Manger-Treffen NB, Vilshofen, 12.03.2018	1	1	10.10.2018 LAG Manager-Treffen, Freyung		11.02.2019 LAG Manager Treffen, Freyung	1	30.07.2019 LAG Geschäftsführer Treffen	1		1	1	1	1	
	Teilnahme überregionale Vernetzungsveranstaltung		Wirtschaftsnetzwerk NB 04.-05.05.2015, Niederaltaich	Workshop "Interreg V B Donau-raum" 17.09.2015, Reg. v. NB			Wirtschaftsnetzwerk NB 25.-26.04.2016, Passau	AOK "Gesunde Kommune"/Bewegtes NB 29.06. 2016, LA	LEADER.Netzwerk.BAYERN, 19.10., Aldersbach	Radtourismus 23.03. LRA SR-BOG		Fachgruppe LEADER (Bayern regional) 27.07.2017, LRA Regens-burg				Auftaktveranstaltung Bewegtes Niederbayern, 13.07.2018		LEADER Forum Bayern 15.11.2018			1	Abschlussveranstaltung Bewegtes Niederbayern 12.07.2019	LEADER Forum Bayern, 15.11.2019, München		1		1	
	Kooperationsprojekte	Projektentwicklung zu förderfähigen LEADER-Projekten (Hopfenland Hallertau, Radrunde Bayerisches Thermenland, Bewegtes Niederbayern)								Projektentwicklung zu förderfähigen LEADER-Projekten; Projekte u.a. Oxnweg, Demenz, Eiskeller, Tracht, Radrunde (Teil II)					Projektentwicklung zu förderfähigen Kooperationsprojekten					Projektentwicklung zu förderfähigen Kooperationsprojekten					Projektentwicklung zu förderfähigen Kooperationsprojekten				

EZ = Entwicklungsziel
Kp = Kleinprojekte
Ko = Kooperationsprojekte

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert