Monitoring LAG Landkreis Landshut

Datum: 08.07.2019

Entwicklungsziel 4
Verbesserung der Identitätsbildung und Kooperation bei weichen und harten Standortfaktoren

Gesamtbudget geplant	Ausschöpfung	Ausschöpfungsgrad in %	
278.700	324.399,51 €	116,40	Mittel für Einzel- + Kooperationsprojekte
beantragte Mittel Einzel	0,00 €		
bewilligte Mittel Einzel	0,00 €		
Kooperationsmittel beantragt	0,00 €		
Kooperationsmittel bewilligt	324.399,51 €	81,10	Kooperationsbudget 400.000
davon LAG-Mittel	0,00 €	0,00	Gesamtbudget 275.000
Gesamtvolumen	324.399,51 €	116,40	in Relation zum Gesamtbudget
ojekte in Antragsvorbereitung/Checkli	0,00 €		
Projekte ohne Antrag/mit Vorbeschlus	0,00 €		
Kooperationspr.ohne Antrag	0,00 €		
Abgerechnet	145.464,07 €		
Reserve aus Abrechnung	166,60 €		

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.1	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur Förderung regionaler Identitätsbildung	Plan Objekte 2	1	Wirtshaus in Seiffriedswörth	Gemeinde Wurmsham	E	zurückgezogen					17.03.2016	17.03.2016	11.05.2016	29										0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
			Schaukrautergarten am ehem. Maristenkloster																					0,00 €			
			Radrunde "Erlebnisräume"																					0,00 €			
			Regionalvermarktung/Direktvermarktung																					0,00 €			
			Skatepark Geisenhausen																					0,00 €			
			Neugestaltung des Uferbereichs am Goldbach in Neufahrn																					0,00 €			
		1	Förderung der vorbereitenden Unterstützung (LES) - bewilligte Mittel: 8.568,00 €	Landkreis Landshut	E	Verfahren eingestellt																		0,00 €			Bewilligt, Abrechnung nicht erfolgt, Förderverfahren eingestellt
			Umsetzung I.F. (Projektmanagement)																								
	Konzepte 0		Archäologie/Interpretation Framework und Konzept Museum Essenbach																					0,00 €			
Gesamt	2	1					0	0	0	0,00 €					0,00 €			0,00 €	Checkliste	0,00 €	0		0,00 €			
Abweichung		-1																	Vorbeschluss	0						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.2	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Initiierung von Kooperationen mit dem Schwerpunkt Kultur und Freizeit	Plan Objekte 1		*Projektidee: Museums-/Kulturführer für die Region*																					0,00 €			
			Umsetzung I.F. (Projektmanagement)																					0,00 €			
			Radrunde Teil 1 und 2																					0,00 €			
			Hopfenland Hallertau																					0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
																								0,00 €			
																								0,00 €			
	Konzepte 0																							0,00 €			
Gesamt	1	0					0	0	0	0					0				Checkliste	0,00 €	0			0,00 €			
Abweichung		-1																	Vorbeschluss	0						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.3	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Initiierung von Handlungsmodellen und Kooperationen zur vernetzten Siedlungsentwicklung für Gemeinden und Vereine im Bereich Jugend- und Ehrenamtsarbeit	Plan Objekte 2		Skateplatz Geisenhausen																					0,00 €			
			Skate-/Streetsoccerplatz Vilsbiburg																					0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
			Außenbereichsgestaltung Jugendtreff in Buch a.E.																					0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
																								0,00 €			
																								0,00 €			
	Konzepte 0		Machbarkeitsstudie LEO - Landshuter Erlebnis Omnibus	Landkreis Landshut	E	zurückgezogen					11.05.2016			17		50%	LEADER	5.307,40 €	Ja					0,00 €			
Gesamt	2	0					0	0	0	0					0,00 €				Checkliste	0,00 €	0			0,00 €			
Abweichung		-2																	Vorbeschluss	0,00 €						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.4	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Auf- und Ausbau von Möglichkeiten zur Natursporterfahrung (Kooperationsprojekt "Bewegtes Niederbayern")	Plan Objekte 2	1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Dachantrag	LAG Passauer Land	K	Bewilligt		7.296,00 €			22.09.2015	22.09.2015	17.03.2016	30	77.034,81 €	70%	LEADER				8.940,00 €			0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Altfraunhofen	Gemeinde Altfraunhofen	K	Abgerechnet		34.914,60 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	58.191,00 €	60%	LEADER				34.914,60 €		34.914,60 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Bayerbach	Gemeinde Bayerbach	K	Abgerechnet		35.525,75 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	59.209,59 €	60%	LEADER				35.525,75 €		35.525,75 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Ergoldsbach	Markt Ergoldsbach	K	Bewilligt		33.673,38 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	57.955,63 €	60%	LEADER				33.673,38 €			0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Neufahrn	Gemeinde Neufahrn	K	Abgerechnet		21.272,73 €			22.09.2015	22.09.2015	26.11.2015	29	35.454,56 €	60%	LEADER		ja		21.272,74 €		21.272,73 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Niederaichbach/Wörth	TriSport Isartal e.V.	K	Abgerechnet		53.917,59 €			23.04.2015	23.04.2015	26.11.2015	29	77.025,13 €	70%	LEADER		ja		53.917,59 €		53.750,99 €	166,60 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Pfeffenhausen	Markt Pfeffenhausen	K	Bewilligt		41.395,94 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	70.275,00 €	60%	LEADER				41.395,94 €			0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
	Konzepte 0														0,00 €									0,00 €			
Gesamt	2	7					0	227.995,99 €	0	0					435.145,72 €				Checkliste	0,00 €	229.640,00 €		145.464,07 €	166,60 €		
Abweichung		5																	Vorbeschluss	0	0					

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.5	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Neuerrichtung/Optimierung von touristischer Infrastruktur und Vernetzung von touristischen Angeboten (u.a. Kooperationsprojekte mit dem TVO und Hopfenland Hallertau)	Plan Objekte 2	1	Hopfenland Hallertau	Hopfenland Hallertau e.V.	K	Bewilligt		49.230,00 €			23.04.2015	23.04.2015	22.09.2015	31	409.438,73 €	60%	LEADER		ja		49.230,00 €			0,00 €			
		1	Radrunde Bayerisches Thermenland - Teil 1	TVO	K	Bewilligt		47.173,52 €			23.04.2015	23.04.2015	22.09.2015	31	392.412,00 €	60%	LEADER		ja		47.173,52 €			0,00 €			
			Radrunde Bayerisches Thermenland - Teil 2	TVO	K											60%	LEADER							0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
			Aussichtsturm in den Ergoldinger Isarauen																					0,00 €			
			Umsetzung I.F. (Projektmanagement)																					0,00 €			
																								0,00 €			
	Konzepte 0																							0,00 €			
Gesamt	2	2					0	96.403,52 €	0	0					801.850,73 €				Checkliste	0,00 €	96.403,52 €			0,00 €			
Abweichung		0																	Vorbeschluss	0	0,00 €					