Monitoring LAG Landkreis Landshut

Datum: 30.06.2021

Entwicklungsziel 1
Ausbau des vielfältigen Profils einer traditionellen Wirtschafts-, Kultur- und Naturraumregion in Niederbayern

Gesamtbudget geplant	Ausschöpfung	Ausschöpfungsgrad in %
669.550	683.544,03 €	102,09
beantragte Mittel Einzel	10.234,82 €	
bewilligte Mittel Einzel	573.219,18 €	
beantragte Mittel Kooperation	0,00 €	
bewilligte Mittel Kooperation	14.944,59 €	
Anteilige Mittel LAG Management	85.145,44 €	
Gesamtvolumen	683.544,03 €	102,09 in Relation zum Gesamtbudget
Projekte in Antragsvorbereitung/Checkliste	0,00 €	
Projekte ohne Antrag/mit Vorbeschluss	695.000,00 €	
Kooperationsprojekte in Antragsvorbereitung	0,00 €	
Kooperationsprojekte ohne Antrag	0,00 €	
Ausbezahlt Einzelprojekte	99.899,01 €	
Ausbezahlt Kooperation	0,00 €	

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 1.1	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur Natur- und Kulturerfahrung inkl. Erschließung neuer Attraktivitätspunkte	Plan Objekte 2	1	Bau einer Volkssternwarte	Sternenfreunde Furth e.V.	E	zurückgezogen					23.04.2015	23.04.2015	11.05.2016	27	0,00 €	50%	LEADER							0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
																								0,00 €			
			WasserWertSchätzen																					0,00 €			
		1	Umsetzung I.F. (Projektmanagement)		E	Bewilligt				56.000,00 €	17.03.2016			32	111.800,00 €	50%	LEADER	55.800,00 €	ja					0,00 €			
		1	Oxnweg (LPV / Tourismus)		E	zurückgezogen					22.09.2016				0,00 €	50%	Reg. v. NB							0,00 €			ohne LEADER-Förderung umgesetzt
		1	Beobachtungsstation / Volkssternwarte	Sternenfreunde Furth e.V.	E	Bewilligt				18.605,00 €			09.05.2019	27	44.458,40 €	50%	LEADER	25.853,40 €	ja					0,00 €			
		1	Einrichtung Gemeindezentrum Kumhausen	Gemeinde Kumhausen	E	Bewilligt				135.000,00 €			09.05.2019	26	334.292,81 €	50%	LEADER	199.292,71 €	ja					0,00 €			
		1	Bikepark in Velden	Markt Velden	E	zurückgezogen					22.09.2020																Städtebauförderung
			Dirtbike-Strecke Furth	Gemeinde Furth	E																						
		1	Umweltstation	Stadt Landshut	E	vorgestellt - beschlossen					22.09.2020					50%	LEADER			70.000,00 €							
			Schaukräutergarten am ehem. Maristenkloster	Gemeinde Furth	E	Abgerechnet				70.000,00 €												70.000,00 €					
	Konzept 1	1	Interpretation Framework	Landkreis Landshut	E	Abgerechnet				14.352,50 €	17.03.2016	17.03.2016	06.04.2017	24	29.950,45 €	50%	LEADER	15.597,95 €	ja			12.308,59 €		0,00 €			
			Konzept zur Neugestaltung archäolog. Museum Essenbach																					0,00 €			
Gesamt	3	8					0	0	0,00 €	293.957,50 €					520.501,66 €				Checkliste	0,00 €	0,00 €	82.308,59 €	0	0,00 €			
Abweichung		5																	Vorbeschluss	70.000,00 €	0,00 €						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 1.2	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen und innovativen Wirtschaftsstruktur in der Region Landshut	Plan Objekte 2		Tiergestützte Therapie	Privatperson	E	zurückgezogen					17.03.2016	17.03.2016				30%	LEADER			0,00 €				0,00 €			Pachtverhältnis gekündigt, Hof steht für Projekt nicht mehr zur Verfügung
			Umsetzung I.F. (Projektmanagement)																	0,00 €				0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																	0,00 €				0,00 €			
			Inklusions- und Schaukäserei	Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V.	E	Bewilligt				140.000,00 €						50%	LEADER			50.000,00 €				0,00 €			vgl. HZ 3.2
		1	Einrichtung Backwerkstatt und Seminarraum	Bäckerei Mareis GmbH	E	Abgerechnet				17.740,77 €	17.03.2020	17.03.2020	17.03.2020		68.597,68 €	30%	LEADER			17.740,77 €		17.590,42 €		150,35 €			
		1	Obstpresse Pfeffenhausen	Gartenbauverein Pfeffenhausen	E	vorgestellt - beschlossen					02.03.2021	17.03.2021	17.03.2021					30	LEADER					0,00 €			Kosten werden aktuell ermittelt
		1	Erweiterung Obstpresse Höhenberg	Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V.	E	Antrag gestellt			10.234,82 €		02.03.2021	05.05.2021	05.05.2021	29	34.034,24 €	30	LEADER			10.210,27 €				0,00 €			
	Konzepte 0																			0,00 €				0,00 €			
Gesamt	2	2					0	0	10234,82	157.740,77 €					102.631,92 €				Checkliste	0,00 €	0,00 €	17.590,42 €	0	150,35 €			
Abweichung		0																	Vorbeschluss	0,00 €	0,00 €						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 1.3	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen für ein serviceorientiertes und zeitgemäßes Freizeit- und Tourismusangebot	Plan Objekte 2		Museum Essenbach (investive Maßnahme)	Markt Essenbach		beschlossen					17.03.2016																
			Interpretation Framework													50%	LEADER			0,00 €				0,00 €			
		1	Trachtenkulturmuseum	Bayerischer Trachtenverband		zurückgezogen					17.03.2016						alt Bayer.			0,00 €				0,00 €			Förderung
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
			Skatepark Geisenhausen																	0,00 €				0,00 €			
			Schaukräutergarten am ehem. Maristenkloster																	0,00 €				0,00 €			
			Aussichtturm in den Ergoldinger Isarauen																					0,00 €			
			WasserWertSchätzen																	0,00 €				0,00 €			
		1	Radnde Bayerisches Thermenland - Teil 2	TVO	K	Bewilligt		14.944,59 €					16.05.2018	29	192.396,44 €	60%	LEADER	1.794,52 €	ja					0,00 €			
		1	Haus der Vereine in Buch am Erlbach - Einrichtung und Außenanlagen	SC Buch	E	vorgestellt - beschlossen					02.03.2021	17.03.2021				50%	LEADER			250.000,00 €				0,00 €			Antrag nicht fristgerecht eingereicht
		1	Reithalle am ehem. Landgestüt Landshut	Reiterfreunde Landgestüt Landshut e. V.	E	vorgestellt - beschlossen					05.05.2021					30%	LEADER		ja	200.000,00 €							
		1	Einrichtung Kulturzentrum mit Bürgergarten in Neufahrn	Kirchengemeinde Neufahrn	E	vorgestellt - beschlossen				0,00 €	05.05.2021					50%	LEADER		ja	120.000,00 €							
		1	Ausstellung /Heimatmuseum Wörth an der Isar	Gemeinde Wörth a. d. I.	E	vorgestellt - beschlossen					05.05.2021					50%	LEADER		ja	55.000,00 €							zeitnahe Projektauswahl
			Umsetzung I.F. (Projektmanagement)																					0,00 €			
	Konzepte 0	1	Konzept zur Neugestaltung archäolog. Museum Essenbach	Markt Essenbach	E	Bewilligt				69.920,91 €	01.02.2017	01.02.2017	06.04.2017	21	139.841,82 €	50%	LEADER	69.920,91 €	ja					0,00 €			
Gesamt	2	7					0	14.944,59 €		69.920,91 €					332.238,26 €				Checkliste	0,00 €	0,00 €	0	0	0,00 €			
Abweichung		5																	Vorbeschluss	625.000,00 €	0,00 €						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 1.4	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Ertüchtigung des Kernwegenetzes der LAG Region	Plan Objekte 0		Bayerbach	Gemeinde Bayerbach																0,00 €				0,00 €			
			Geisenhausen_Hofzufahrt Hohlhof	Markt Geisenhausen																0,00 €				0,00 €			
			Kumhausen	Gemeinde Kumhausen													EU-Dorf			0,00 €				0,00 €			
			Niedermünchen_Brücke	Gemeinde Obersüßbach													EU-Dorf			0,00 €				0,00 €			
			Altfraunhofen	Gemeinde Altfraunhofen													EU-Dorf			0,00 €				0,00 €			
			Geisenhausen_Hofzufahrt Hagenau	Markt Geisenhausen													EU-Dorf			0,00 €				0,00 €			
																	EU-Dorf			0,00 €				0,00 €			
	Konzepte 1		Kernwegekonzept	Landkreis Landshut																0,00 €				0,00 €			
Gesamt	1	0					0	0	0	0					0 €	0			Checkliste	0,00 €	0,00 €	0	0	0,00 €			
Abweichung		-1																	Vorbeschluss	0,00 €	0,00 €						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 1.5	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur Profilierung als Gesundheitsregion	Plan Objekte 1		siehe Projekt: Bewegtes Niederbayern (HZ 4.4)																	0,00 €				0,00 €			
			Förderung auch über AOK ("Gesunde Kommune") mgl.																	0,00 €				0,00 €			
			Gesundheitsregion Landshut (Einstellung eines Gesundheitsmanagers)																	0,00 €				0,00 €			
		1	Professionalisierung Demenzarbeit		E	Bewilligt				51.600,00 €	09.05.2019	09.05.2019		26	104.258,27 €	50%	LEADER	52.658,27 €	ja	0,00 €				0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																	0,00 €				0,00 €			
			Skatepark Geisenhausen																	0,00 €				0,00 €			
			Schaukräutergarten am ehem. Maristenkloster																	0,00 €				0,00 €			
	Konzepte 0																			0,00 €				0,00 €			
Gesamt	1	1					0	0	0	51.600,00 €					104.258,27 €	0,5			Checkliste	0,00 €	0,00 €	0	0	0,00 €			
Abweichung		0																	Vorbeschluss	0,00 €	0,00 €						