Monitoring LAG Landkreis Landshut

Datum: 30.06.2021

Entwicklungsziel 4
Verbesserung der Identitätsbildung und Kooperation bei weichen und harten Standortfaktoren

Gesamtbudget geplant	Ausschöpfung	Ausschöpfungsgrad in %	
286.950	343.861,32 €	119,83	Mittel für Einzel- + Kooperationsprojekte
beantragte Mittel Einzel	0,00 €		
bewilligte Mittel Einzel	0,00 €		
Kooperationsmittel beantragt	0,00 €		
Kooperationsmittel bewilligt	324.399,51 €	81,10	Kooperationsbudget 400.000
davon LAG-Mittel	0,00 €	0,00	
Anteilige Mittel LAG Management	19.461,81 €		
Gesamtvolumen	343.861,32 €	119,83	in Relation zum Gesamtbudget
ojekte in Antragsvorbereitung/Checkli	0,00 €		
Projekte ohne Antrag/mit Vorbeschluss	0,00 €		
Kooperationspr.ohne Antrag Abgerechnet	0,00 €		
	278.224,94 €		

Abweichung von 20% möglich

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.1	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Maßnahmen zur Förderung regionaler Identitätsbildung	Plan Objekte 2	1	Wirtshaus in Seifriedswörth	Gemeinde Wurmsham	E	zurückgezogen					17.03.2016	17.03.2016	11.05.2016	29										0,00 €			Förderung über Amt für Ländliche Entwicklung
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
			Schaukräutergarten am ehem. Maristenkloster																					0,00 €			
			Radrunde "Erlebnisräume"																					0,00 €			
			Regionalvermarktung/Direktvermarktung																					0,00 €			
			Skatepark Geisenhausen																					0,00 €			
			Neugestaltung des Uferbereichs am Goldbach in Neufahrn																					0,00 €			
		1	Förderung der vorbereitenden Unterstützung (LES)	Landkreis Landshut	E	Verfahren eingestellt																		0,00 €			bewilligte Mittel: 8.568,00 €, Abrechnung nicht erfolgt, Förderverfahren eingestellt
			Umsetzung LF. (Projektmanagement)																								
	Konzepte 0		Archäologie/Interpretation Framework und Konzept Museum Essenbach																					0,00 €			
Gesamt	2	1					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €			0,00 €	Checkliste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Abweichung		-1																	Vorbeschluss	0,00 €							

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.2	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Initiierung von Kooperationen mit dem Schwerpunkt Kultur und Freizeit	Plan Objekte 1		Projektidee: Museums-/Kulturführer für die Region																					0,00 €			
			Umsetzung I.F. (Projektmanagement)																					0,00 €			
			Radrunde Teil 1 und 2																					0,00 €			
			Hopfenland Hallertau																					0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
																								0,00 €			
																								0,00 €			
	Konzepte 0																							0,00 €			
Gesamt	1	0					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €				Checkliste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Abweichung		-1																	Vorbeschluss	0,00 €							

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.3	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Initiierung von Handlungsmodellen und Kooperationen zur vernetzten Siedlungsentwicklung für Gemeinden und Vereine im Bereich Jugend- und Ehrenamtsarbeit	Plan Objekte 2		Skateplatz Geisenhausen	Markt Geisenhausen																				0,00 €			
			Multifunktionscourt Vilsbiburg	Stadt Vilsbiburg																				0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
			Außenbereichsgestaltung Jugendtreff in Buch a.E.																					0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
																								0,00 €			
																								0,00 €			
	Konzepte 0		Machbarkeitsstudie LEO - Landshuter Erlebnis Omnibus	Landkreis Landshut	E	zurückgezogen																		0,00 €			
Gesamt	2	0					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €				Checkliste	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Abweichung		-2																	Vorbeschluss	0,00 €							

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.4	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Auf- und Ausbau von Möglichkeiten zur Natursporterfahrung (Kooperationsprojekt "Bewegtes Niederbayern")	Plan Objekte 2	1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Dachantrag	LAG Passauer Land	K	Abgerechnet		7.296,00 €			22.09.2015	22.09.2015	17.03.2016	30	77.034,81 €	70%	LEADER		ja				2.768,00 €	4.528,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Altfraunhofen	Gemeinde Altfraunhofen	K	Abgerechnet		34.914,60 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	58.191,00 €	60%	LEADER		ja				34.914,60 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Bayerbach	Gemeinde Bayerbach	K	Abgerechnet		35.525,75 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	59.209,59 €	60%	LEADER		ja				35.525,75 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Ergoldsbach	Markt Ergoldsbach	K	Abgerechnet		33.673,38 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	57.955,63 €	60%	LEADER		ja				33.673,38 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Neufahrn	Gemeinde Neufahrn	K	Abgerechnet		21.272,73 €			22.09.2015	22.09.2015	26.11.2015	29	35.454,56 €	60%	LEADER		ja				21.272,73 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Niederaichbach/Wörth	TriSport Isartal e.V.	K	Abgerechnet		53.917,59 €			23.04.2015	23.04.2015	26.11.2015	29	77.025,13 €	70%	LEADER		ja				53.750,99 €	0,00 €			
		1	Bewegtes Niederbayern-Teilprojekt Pfeffenhausen	Markt Pfeffenhausen	K	Bewilligt		41.395,94 €			26.11.2015	26.11.2015	26.11.2015	29	70.275,00 €	60%	LEADER		ja					0,00 €			Zahlungsantrag fristgerecht eingereicht; nächster möglicher Auszahlungstermin 29.07.2021
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
	Konzepte 0														0,00 €									0,00 €			
Gesamt	2	7					0,00 €	227.995,99 €	0,00 €	0,00 €					435.145,72 €				Checkliste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.905,45 €	4.528,00 €			
Abweichung		5																	Vorbeschluss	0,00 €	0,00 €						

						Verfahrensstatus					Steuerkreis				Kosten/Finanzierung							Auszahlungsstatus		Reserve	Zielerreichung		Bemerkungen
Handlungsziel 4.5	quantitativer Indikator (Anzahl)		Projekt	Projektträger	Art	LAG Status	Mittel beantragt Koop	Mittel bewilligt Koop	Mittel beantragt Einzel	Mittel bewilligt Einzel	Vorstellung	Planungs-beschluss	Antrags-beschluss	Punkte Projektauswahl	Gesamtkosten	Fördersatz in %	Förderprogramm	Ko-Finanzierung	Kofinazierung gesichert	LAG Mittel Einzelproj.	Kooperations-mittel	Ausgezahlte Beträge Einzelprojekte	Ausgezahlte Beträge Kooperationsprojekte	Differenz aus bewilligten Mitteln und tat. ausbez. Mitteln	Indikator	Zielerreichung	
Neuerrichtung/Optimierung von touristischer Infrastruktur und Vernetzung von touristischen Angeboten (u.a. Kooperationsprojekte mit dem TVO und Hopfenland Hallertau)	Plan Objekte 2	1	Hopfenland Hallertau	Hopfenland Hallertau e.V.	K	Abgerechnet		49.230,00 €			23.04.2015	23.04.2015	22.09.2015/ 26.11.2015	31	409.438,73 €	60%	LEADER		ja				49.230,00 €	0,00 €			
		1	Radrunde Bayerisches Thermenland - Teil 1	TVO	K	Abgerechnet		47.173,52 €			23.04.2015	23.04.2015	22.09.2015/ 26.11.2015	31	392.412,00 €	60%	LEADER		ja				47.089,49 €	84,03 €			
			Radrunde Bayerisches Thermenland - Teil 2	TVO												60%	LEADER							0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement																					0,00 €			
			Unterstützung Bürgerengagement 2.0																					0,00 €			
			Umsetzung I.F. (Projektmanagement)																					0,00 €			
																								0,00 €			
	Konzepte 0																							0,00 €			
Gesamt	2	2					0,00 €	96.403,52 €	0,00 €	0,00 €					801.850,73 €				Checkliste	0,00 €		0,00 €	96.319,49 €	84,03 €			
Abweichung		0																	Vorbeschluss	0,00 €	0,00 €						