

Monitoring LAG Landkreis Landshut 2014 - 2020


LAG Landkreis Landshut

08.07.2019

Gesamtübersicht Projektmonitoring und Budgetauslastung

1.185.478,66 €

Projekte	Projekte			Budget inkl. Kooperationsmittel (Projekte bewilligt oder beantragt)							Reserve aus Differenz bewilligt-ausbezahlt	Rest inkl Reserve	Projektideen mit Vorbeschluss ohne Projektantrag Gepl. LAG Budget	Gesamtkosten /Investitionen ausgelöst durch LEADER	Projektideen ohne Antrag mit Planungsabschluss
	Soll	Ist	Abweichung	Soll	% Anteil Gesamt	Checkliste Antragsvorb	Beantragt offen	Bewilligt lt. Bescheid	Abgerechnet/ ausbezahlt	Rest					
Ziel 1 - Ausbau Profil Wirtschafts-, Kultur- und Naturraumregion	9	8	1	650.300 €	35	366.000	18.680 €	84.273,41 €	65.730,70 €	96.201,15 €	0,00 €	96.201,15 €	69.828 €	688.365 €	Demenz-Koordinator
Ziel 2 - Kulturelles Erbe, Ortskernstrukturen, Ehrenamtsaufgaben	8	8	0	557.400 €	30	135.000	0 €	175.077,08 €	65.730,70 €	174.341,12 €	3.043,66 €	177.384,78 €	75.000 €	780.941 €	Museum Bruckberg
Ziel 3 - Naturräumliche Bewusstseinsbildung, Umwelt, Klima	4	5	-1	371.600 €	20	-	0 €	358.455,98 €	6.702,50 €	-35.510,52 €	1.543,93 €	-33.966,59 €	125.000 €	1.237.881 €	Käserei Höhenberg
Ziel 4 - Identitätsbildung	9	10	-1	278.700 €	15	-	0 €	324.399,51 €	145.464,07 €	-82.190,41 €	166,60 €	-82.023,81 €	0 €	1.236.996 €	
LAG-Management	1	1	0	250.000 €				243.272,68 €	0,00 €	6.727,32 €				492.404 €	
davon Einzelprojekte inkl. LAG-Management				1.458.000 €		501.000 €	18.680 €	796.339,15 €	72.433 €	141.981 €		141.981 €	269.828 €		
davon - Kooperationsmittel				400.000 €			14.945 €	389.140 €	145.464 €	-4.084 €		-4.084 €		1.236.996 €	
Gesamt	31	32	-1	1.858.000 €		501.000 €	33.625 €	1.185.478,66 €	217.897,27 €	137.896,75 €	4.754,19 €	142.650,94 €	269.828 €	5.673.585 €	
freie Mittel										137.897		142.651			



Gesamtübersicht Projektplanung pro Entwicklungsziel (LAG-Management als Abzug bei freie Mittel berücksichtigt)

